

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.**
Székhely: **1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.**
Azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): **307639**
Adószám: **15307633-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-01461769-30005266
Aláírásra jogosult képviselője: **Varga István**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) „**Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számon regisztrált, **2016.06.03.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.08.08.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3)

bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „**A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése**” című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a projektdokumentációban meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	658/1
	9491	Hidegség	Külterület	-	072, 073/1, 074, 089, 090, 091, 092, 093, 094
	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	658/2, 658/4, 658/5, 658/6, 660
	9485	Nagycenk	Belterület	-	0104/2, 0107/8, 0159/1, 671/2, 672/1, 673

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.06.04.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12. hónap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.12.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. június 30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek (kivéve a könyvvizsgálat költsége) számlázhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2020. november 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **3 000 000 000 Ft**, azaz **hárommilliárd** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **3 000 000 000 Ft**, azaz **hárommilliárd** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **3 000 000 000 Ft**, azaz **hárommilliárd** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet **116. § (2)** bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 979 045 000 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-negyvenötezer** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 30 000 000 Ft-ot, azaz harmincmillió forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

3 000 000 000 Ft, azaz **hárommilliárd** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet az 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
 Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	beruházás lebonyolítás	utófinanszírozás	22 733 000	22 733 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési szakértő és eljárási díjak	utófinanszírozás	33 020 000	33 020 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	projektszintű könyvvizsgálat	utófinanszírozás	2 540 000	2 540 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok kfg	utófinanszírozás	10 160 000	10 160 000

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	régészet, földmunka, lőszermentesítés	utófinanszírozás	12 700 000	12 700 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	tervezői művezetés	utófinanszírozás	15 240 000	15 240 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	műszaki ellenőr	utófinanszírozás	22 733 000	22 733 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Ingatlan vásárlás költségei	partner telekvásárlás	utófinanszírozás	30 000 000	30 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	új építés, bővítés	utófinanszírozás	27 399 996	27 399 996
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	élményelemek kert építési költségei	utófinanszírozás	30 480 000	30 480 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	műemléki épületfelújítás, belsőépítéssel	utófinanszírozás	1 516 320 564	1 516 320 564
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	élményelemek építési költsége	utófinanszírozás	9 499 600	9 499 600
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	kertek parkosítása és felújítása	utófinanszírozás	249 999 500	249 999 500

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	műtárgy restaurálás és szállítás	utófinanszírozás	91 440 000	91 440 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	képzési költségek	utófinanszírozás	1 270 000	1 270 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Biztosítási díj	utófinanszírozás	762 000	762 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Általános (rezsi) költség	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	adók, közterhek	utófinanszírozás	35 105	35 105
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	partner szakmai útiköltség	utófinanszírozás	480 000	480 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg.	utófinanszírozás	5 080 000	5 080 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok ktg	utófinanszírozás	49 784 000	49 784 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	élményelemek immateriális költségei	utófinanszírozás	94 996 000	94 996 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	replikák beszerzése	utófinanszírozás	50 800 000	50 800 000

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	utófinanszírozás	167 132 000	167 132 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installáció	utófinanszírozás	38 100 000	38 100 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	kiállítás forgatókönyv	utófinanszírozás	22 733 000	22 733 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	élményelemek szolgáltatás költségei	utófinanszírozás	4 000 500	4 000 500
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment járulékköltség	utófinanszírozás	2 812 320	2 812 320
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	partner menedzsment útiköltség	utófinanszírozás	640 000	640 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment bérköltség	utófinanszírozás	10 416 000	10 416 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	partner szakmai járulékköltség	utófinanszírozás	2 751 429	2 751 429
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	partner szakmai bérköltség	utófinanszírozás	10 190 476	10 190 476

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	marketing szakértő	utófinanszírozás	6 350 000	6 350 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	üzemeltetés eszközei, berendezései	utófinanszírozás	17 780 000	17 780 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	élményelemek eszköz költségei	utófinanszírozás	161 036 000	161 036 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	műtárgyak beszerzése	utófinanszírozás	76 200 000	76 200 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	utófinanszírozás	9 842 500	9 842 500
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai megvalósítás járatékköltség	utófinanszírozás	2 838 857	2 838 857
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai megvalósítás bérköltség	utófinanszírozás	10 514 286	10 514 286
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmerthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	projektmenedzsment útiköltség	utófinanszírozás	1 280 000	1 280 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Általános (rezsi) költség	Általános vállalat- irányítási költség	dokumentációs, irattárazási, archiválási ktg.	utófinanszírozás	2 133 600	2 133 600

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD készítés földmunka	utófinanszírozás	11 684 000	11 684 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj, illeték	utófinanszírozás	3 000 000	3 000 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment bérköltség	utófinanszírozás	28 726 667	28 726 667
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	szakmai utazási és szállás költség	utófinanszírozás	1 140 000	1 140 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment járulékköltség	utófinanszírozás	7 756 200	7 756 200
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	kiállítás kurátor(ok)	utófinanszírozás	8 890 000	8 890 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	tervelenőr	utófinanszírozás	10 033 000	10 033 000


Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	utófinanszírozás	2 540 000	2 540 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	postai, telekommunikációs, admin. ktgek	utófinanszírozás	508 000	508 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	levéltárzás, épületkutatási dokumentáció	utófinanszírozás	4 851 400	4 851 400
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	kutatáshoz segéderő	utófinanszírozás	3 810 000	3 810 000
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	kastély, kert enged. és kiviteli terv	utófinanszírozás	71 882 000	71 882 000

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ	Tartalék	Tartalék	tartalék	nem releváns	20 955 000	20 955 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						3 000 000 000

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
 P.H.
 Kelt: 2015. év 12. hónap 07. napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. DEC 08. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.01.31.	Kiviteli terv elkészítése, átadása.
2	2017.05.31.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
3	2018.12.31.	Projekt pénzügyi zárása

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

P.H.

Kelt 2016. év hónap napján.



Dr. Lukácsné Gulai Anna

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
 Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	29 191				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2019.12.31.	98 157	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2020.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	98 157	127 348
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	98 157	127 348
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2015.12.31.	12 688 188 000				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2019.12.31.	59 578 338 000	59 578 338 000	72 266 526 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2020.12.31.	595 784 000	60 174 122 000	72 862 310 000

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)		2021.12.31.	601 741 000	60 775 863 000	73 464 051 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)		2022.12.31.	607 759 000	61 383 622 000	74 071 810 000
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)		2023.12.31.	613 836 000	61 997 458 000	74 685 646 000

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
P.H.
Kelt ... 201.6 év ... hónap ... napján



Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, ... napján.
2016 DEC 08.
SZ. #




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011
 Kedvezményezett: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek a megrendelő részére történő átadása. Ez kiterjed a fejlesztés által érintett műemlék épületek építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a történeti kert fejlesztéssel érintett területeinek kiviteli tervdokumentációjára, valamint a kiállítási tervre.	1 tervcsomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát megalapozó tervek és tervezői költségvetések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által leköttésre kerül.
3	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszak a zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Kelt: 2016. év ... hónap ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, ... napján.



20

Dr. Lukácsné Gulai Anna