

Esterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

2022. évi Közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Kiállítás-építés a GINOP – 7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, a fertődi Esterházy-kastély turisztikai fejlesztése c. projekt keretében múzeumi terek berendezése (eszközök, berendezés és installáció, replikák beszerzése)	1	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. március	2022. augusztus
2.	Kiállítás-építés a GINOP – 7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, a nagyecenki Széchenyi-kastély turisztikai fejlesztése c. projekt keretében múzeumi terek berendezése (eszközök, berendezés és installáció, replikák beszerzése)	1	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. március	2022. augusztus
3.	Mezőgazdasági erőgép (traktor) és adapterei, valamint kapcsolódó mezőgazdasági munkagépek beszerzése	1	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. április	2022. június
4.	Weboldal fejlesztés	1	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. június	2022. szeptember

5.	Épületgépészeti üzemeltetés-szolgáltatás megrendelés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. május	2024. május
6.	Megvalósíthatósági tanulmány beszerzése az Eszterháza Turisztikai Beruházás előkészítése projekt keretében	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. március	2023. március