

**Támogatási Szerződés 8. számú módosítása****1) A Miniszterelnökség (jogelőd: Pénzügyminisztérium) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)**

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár

Azonosító szám: 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**

Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**

Cégjegyzékszám: **01-09-324951**

Adószám: **23176605-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10033001-00338783-00000024**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Oláh Zsanett ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, **2017.06.19., 2018.08.02., 2019.09.24., 2020.05.05., 2020.09.23., 2020.09.30. és 2022.02.21.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú **Támogatási Szerződést** (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

**2) Előzmények:**

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. §, 182. §, 194. § (3) bekezdése alapján 2022. május 25. napjával az uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatok a területfejlesztési miniszterhez kerültek át, akinek a munkáját a Miniszterelnökség segíti. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályos rendelkezése szerint a területfejlesztési miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, és a Miniszterelnökség a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium.

2022. május 25. napjától a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tekintetében a Miniszterelnökség jogosult eljárni mint a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium.

**3) A Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

4) A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozóan rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

5) A Támogatási Szerződés 4.1. pontja (A Projekt összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 924 523 425 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhuszonnégy millió-ötszázhuszónhármezer-négyszázhuszonöt** forint.

6) A Támogatási Szerződés 4.2. pontja (A Projekt elszámolható összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 924 523 425 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhuszonnégy millió-ötszázhuszónhármezer-négyszázhuszonöt** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

7) A Támogatási Szerződés 4.4. pontja (A támogatás összege és intenzitása) az alábbiak szerint módosul:

A Projektre megítélt támogatás összege **2 924 523 425 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhuszonnégy millió-ötszázhuszónhármezer-négyszázhuszonöt** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

8) A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja (A támogatási előleg összege és mértéke) az alábbiak szerint módosul:

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb **2 924 523 425 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhuszonnégy millió-ötszázhuszónhármezer-négyszázhuszonöt** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

#### **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **171 600 535 Ft**, azaz **egyszázhetvenegymillió-hatszázezer-ötszázharmincöt forint**.

#### **Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 752 922 890 Ft**, azaz **kettőmilliárd-hétszázötvenkettőmillió-kilencszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencven forint**.

9) A Támogatási Szerződés 4.6. pontja (Támogatás jogcíme) az alábbiak szerint módosul:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**0 Ft**, azaz **nulla forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**2 924 523 425 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kilencszázhuszonnégy millió-ötszázhuszónháromezer-négyszázhuszonöt forint** a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

10) A Támogatási Szerződés 8. pontja (A Támogató által meghatározott egyéb feltételek) az alábbiak szerint módosul:

**8.1.A Kedvezményezett a projekt megvalósítási időszakában havonta köteles beszámolókat küldeni Támogató részére a projekt turisztikai tartalmának és a marketing és kommunikációs tevékenységeinek előrehaladására vonatkozóan.**

**8.2. Kedvezményezett legkésőbb 2023.10.31-ig köteles igazolni, hogy a projekt marketing- és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési eljárás eredményesen befejeződött, a szerződés megkötésre került, valamint bejelenteni a marketing és kommunikációs tevékenység megkezdésének időpontját.**

**8.3. Kedvezményezettnek, a projekt keretében minden 2023.08.31-ig felmerült és pénzügyileg teljesített, korábbi elszámolásokban nem szereplő, elszámolható költséget legkésőbb 2023.09.30-ig kifizetési igénylés keretében a Támogató részére be kell nyújtania figyelembe véve a Támogatási Szerződés 4.5.2. pontjában foglaltakat.**

- 8.4. Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.
- 8.5. A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.
- 8.6. A projekt költségvetés módosítása elfogadásra kerül azzal a feltétellel, hogy Kedvezményezett a Felhívás 6. pont 5. és 7. alpontjaiban foglaltaknak megfelelően a költségeket alátámasztó dokumentumokat, valamint az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó, Felhívás 5.7. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat teljes körűen legkésőbb az adott költségvetéshez kapcsolódó kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani.
- 8.7. A Támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás jelen szerződésmódosítással összhangban álló, mindkét fél által aláírt módosítását Kedvezményezettnek jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 15 napon belül be kell nyújtania a Támogató részére.
- 11) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4., 6. és 7. sz. mellékletei közös megegyezéssel a jelen Támogatási Szerződés módosítás mellékleteit képező adatlapokban foglaltak szerint módosulnak.
- 12) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
- 13) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 14) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.



Oláh Zsanett  
ügyvezető 2.  
Budapest

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év 08. hónap 21. napján.



Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

**Miniszterelnökség**

P.H.

Kelt: Budapest 2023 SZEP 01 napján.

### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011  
 Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	54 360 020	0	54 360 020	54 360 020
		Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	111 102 004	0	111 102 004	111 102 004
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Kertek parkosítása és felújítása	Utófinanszírozás	223 828 409	0	223 828 409	223 828 409
		Építéshez kapcsolódó költségek	Műemléki épületfelújítás, belsőépítészet	Utófinanszírozás	1 592 309 711	0	1 592 309 711	1 592 309 711
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	210 678 073	0	210 678 073	210 678 073
		Eszközbeszerzés költségei	Kiállítóter eszköz, berendezései, installáció	Utófinanszírozás	361 346 798	0	361 346 798	361 346 798
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	31 115 612	0	31 115 612	31 115 612
		Eszközbeszerzés költségei	Replikák beszerzése	Utófinanszírozás	7 401 000	0	7 401 000	7 401 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	49 570 000	0	49 570 000	49 570 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési kölcségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	10 594 274	0	10 594 274	10 594 274
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment béreköltség	Utófinanszírozás	8 283 246	0	8 283 246	8 283 246
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	1 314 024	0	1 314 024	1 314 024
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Megbízasi szerződések bér	Utófinanszírozás	365 169	0	365 169	365 169
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Megbízasi szerződések járulék	Utófinanszírozás	57 514	0	57 514	57 514
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai béreköltség	Utófinanszírozás	11 682 824	0	11 682 824	11 682 824
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai munkavállalók járulék költsége	Utófinanszírozás	1 873 988	0	1 873 988	1 873 988
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Élményelem szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	1 751 256	0	1 751 256	1 751 256
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Hatósági díjak	Utófinanszírozás	1 669 605	0	1 669 605	1 669 605
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Kiállítás terv	Utófinanszírozás	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kurátort segítő szakértő	Utófinanszírozás	11 650 000	0	11 650 000	11 650 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Marketing szakértő	Utófinanszírozás	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgy szállítási költség	Utófinanszírozás	6 506 416	0	6 506 416	6 506 416
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok ktg	Utófinanszírozás	8 000 100	0	8 000 100	8 000 100
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvanosság biztosításának ktg.	Utófinanszírozás	1 620 625	0	1 620 625	1 620 625
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőr	Utófinanszírozás	18 901 508	0	18 901 508	18 901 508
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervelemőr	Utófinanszírozás	5 890 714	0	5 890 714	5 890 714
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalati irányítási költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási ktg.	Utófinanszírozás	1 102	298	1 400	1 400
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD készítés, földmunka	Utófinanszírozás	4 248 900	1 147 203	5 396 103	5 396 103
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai és dendrológiai felmérés	Utófinanszírozás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kastély és kert engedélyezési terve	Utófinanszírozás	63 500 000	17 145 000	80 645 000	80 645 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kutatóshoz segédítő	Utófinanszírozás	3 096 580	836 077	3 932 657	3 932 657
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Lovarda épületkutatás	Utófinanszírozás	660 000	178 200	838 200	838 200
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 750 000	2 092 500	9 842 500	9 842 500
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	4 700 000	1 269 000	5 969 000	5 969 000
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment bérlőköltség	Utófinanszírozás	29 655 892	0	29 655 892	29 655 892
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment cafeteria juttatása	Utófinanszírozás	423 111	0	423 111	423 111
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	5 561 553	0	5 561 553	5 561 553
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések bér	Utófinanszírozás	6 301 621	0	6 301 621	6 301 621
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések járuléka	Utófinanszírozás	1 197 212	0	1 197 212	1 197 212
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai cafeteria juttatás	Utófinanszírozás	476 139	0	476 139	476 139
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók bérlőköltség	Utófinanszírozás	12 135 861	0	12 135 861	12 135 861



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók járulékköltség	Utófinanszírozás	2 422 566	0	2 422 566	2 422 566
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj, illeték	Utófinanszírozás	47 620	0	47 620	47 620
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kurátor - A politikus Széchenyi	Utófinanszírozás	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	830 000	224 100	1 054 100	1 054 100
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>								
<b>NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEG</b>								
<b>A PROJEKT TELJES KÖLTSEGE</b>								
								<b>2 924 523 425</b>
								<b>0</b>
								<b>2 924 523 425</b>



NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év. 08. hónap 24. napján.



Greinsteifer Balázs  
helyettes államtitkár  
Miniszterelnökség

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. SZEP 01 napján.

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 924 523 425
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>2 924 523 425</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>2 924 523 425</b>

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2023. év 08. hónap 24. napján.

Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

Miniszterelnökség

P.H.  
2023. SZEP. 01

Kelt: Budapest ..... napján.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.05.29.	Kiviteli tervek átadása
2.	2020.09.30.	Építési munkák Kiviteli közbeszerzés eredményhirdetés
3.	2021.09.30.	A kivitelezés fizikai készültségének 45%-os mértéke (az építési kivitelezés 45 %-os fizikai készültségi foka)
4.	2022.02.28.	A kivitelezés fizikai készültségének 80%-os mértéke (az építési kivitelezés 80 %-os fizikai készültségi foka)
5.	2023.11.30.	Projekt fizikai befejezése



Oláh Zsanett  
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt Budapest, 2023. év 08. hónap 24. napján.



Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár

**Miniszterelnökség**

P.H.

Kelt: Budapest 2023 SZEP 0 1 napján.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	31 557				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.11.29.	55 180	55 180	86 737
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.11.29.	0	55 180	86 737
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.11.29.	0	55 180	86 737
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.11.29.	0	55 180	86 737
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2028.11.29.	0	55 180	86 737

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

\* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.



**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt Budapest, 2023. év 08..... hónap 24..  
napján.



**Greinstetter Balázs  
helyettes államtitkár**

**Miniszterelnökség**

P.H.

2023 SZEP 0 1  
Kelt: Budapest, ..... napján.