

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

- 1) A **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, 2017.06.19., 2018.08.02., 2019.09.24., 2020.05.05. és 2020.09.23. napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: **Támogatási Szerződés**) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

- 2) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

- 3) A Támogatási Szerződés 3.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 4) A Támogatási Szerződés 4.1. pontja (A Projekt összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-öttszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-ötszázötvenegy** forint.

- 5) A Támogatási Szerződés 4.2. pontja (A Projekt elszámolható összköltsége) az alábbiak szerint módosul:

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-öttszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-ötszázötvenegy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

- 6) A Támogatási Szerződés 4.4. pontja (A támogatás összege és intenzitása) az alábbiak szerint módosul:

A Projektre megítélt támogatás összege **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-ötszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-ötszázötvenegy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

- 7) A Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja (A támogatási előleg összege és mértéke) az alábbiak szerint módosul:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 562 320 551 Ft**, azaz **kettőmilliárd-ötszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-ötszázötvenegy** forint.

- 8) A Támogatási Szerződés 4.6. pontja (Támogatás jogcíme) az alábbiak szerint módosul:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 562 320 551 Ft, azaz **kettőmilliárd-ötszázhatvankettőmillió-háromszázhuszezer-ötszázötvenegy** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a **kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

- 9) A Támogatási Szerződés 8. pontja (A Támogató által meghatározott egyéb feltételek) az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Kedvezményezett 2020. szeptember 30-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaitélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. °

8.2. A projektfejlesztést záró szerződésmódosítási igény benyújtásakor csatolni szükséges a projekt költségvetés és tartalom módosításnak megfelelően átdolgozott alapszintű pénzügyi elemzést és CBA elemzést.

8.3. A Kedvezményezettnek a projektfejlesztést lezáró módosítási igény keretében benyújtandó projektdokumentációban be kell mutatnia – többek között – a műszaki-tartalmi változásokat, a költségvetés módosításait, és azok megfelelését a Felhívásban foglalt elvárásoknak, feltételeknek, ezen belül kiemelten a Felhívás 5.6. pontjában foglalt, fajlagos költségre vonatkozó, illetve az 5.7. pontban rögzített elszámolhatósági feltételnek való megfelelést, valamint az építési költségek GINOP és hazai forrásból megvalósuló tételeinek megbontását.

8.4. A Kedvezményezettnek az egyéb költségvetési forrásból megvalósuló projekt hatályos támogatási szerződését és módosításait, azok megkötését követő 30 napon belül meg kell küldenie a Támogató részére.

8.5. Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.

8.6. A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.

8.7. A Támogatási szerződés 7. számú mellékletét képező Konzorciumi megállapodás jelen szerződésmódosítással összhangban álló, mindkét fél által aláírt módosítását a Kedvezményezett a projektfejlesztést lezáró módosítási igény keretében nyújtja be a Támogató részére.

- 10) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3. és 4. sz. melléklete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.
- 11) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
- 12) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 13) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.



Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



Kelt 2020. év hónap 30

napján.
2.
Budapest


Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium



Kelt Budapest, 2020. év 09. hónap 30. napján.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
 Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási ktg.	Utófinanszírozás	1 102	298	1 400	1 400
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD készítés, földmunka	Utófinanszírozás	4 248 900	1 147 203	5 396 103	5 396 103
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai és dendrológiai felmérés	Utófinanszírozás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kastély és kert engedélyezési terve	Utófinanszírozás	63 500 000	17 145 000	80 645 000	80 645 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kutatáshoz segédítő	Utófinanszírozás	3 096 580	836 077	3 932 657	3 932 657
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Lovarda épületkutatás	Utófinanszírozás	660 000	178 200	838 200	838 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 750 000	2 092 500	9 842 500	9 842 500
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	26 000 000	7 020 000	33 020 000	33 020 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment bérköltség	Utófinanszírozás	17 212 072	0	17 212 072	17 212 072

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment cafeteria juttatás	Utófinanszírozás	423 111	0	423 111	423 111
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	3 700 595	0	3 700 595	3 700 595
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések bér	Utófinanszírozás	8 501 349	0	8 501 349	8 501 349
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések járuléka	Utófinanszírozás	1 654 680	0	1 654 680	1 654 680
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai cafeteria juttatás	Utófinanszírozás	476 139	0	476 139	476 139
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók bércöltség	Utófinanszírozás	9 222 341	0	9 222 341	9 222 341
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók járulékköltség	Utófinanszírozás	2 010 854	0	2 010 854	2 010 854
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj, illeték	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Kerregészeti kutatás	Utófinanszírozás	157 480	42 520	200 000	200 000
NÖ Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Kurátor - A politikus Széchenyi	Utófinanszírozás	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezszi)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek	Utófinanszírozás	35 105	0	35 105	35 105
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezszi)	Egyéb általános (rezszi) költség	Biztosítási díj	Utófinanszírozás	762 000	0	762 000	762 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	54 360 020	0	54 360 020	54 360 020
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	111 102 004	0	111 102 004	111 102 004
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Kertek parkosítása és felújítása	Utófinanszírozás	223 828 409	0	223 828 409	223 828 409
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemléki épületfelújítás, belsőépítéset	Utófinanszírozás	1 567 605 207	0	1 567 605 207	1 567 605 207
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installáció	Utófinanszírozás	106 200 000	0	106 200 000	106 200 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	2 423 100	0	2 423 100	2 423 100
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Fejlesztési területről való kiköltözés	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment bérköltség	Utófinanszírozás	15 725 617	0	15 725 617	15 725 617
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	3 585 263	0	3 585 263	3 585 263
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai bérköltség	Utófinanszírozás	5 106 383	0	5 106 383	5 106 383
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai munkavállalók járulék költség	Utófinanszírozás	893 617	0	893 617	893 617
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	AFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítás terv	Utófinanszírozás	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítás terv (módosítás)	Utófinanszírozás	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Marketing szakértő	Utófinanszírozás	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Múzeumpedagógia	Utófinanszírozás	365 200	0	365 200	365 200
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgy szállítási költség	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok ktg	Utófinanszírozás	8 001 000	0	8 001 000	8 001 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kötelezően előirt nyilvánosság biztosításának ktg.	Utófinanszírozás	1 620 625	0	1 620 625	1 620 625
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőr	Utófinanszírozás	13 110 000	0	13 110 000	13 110 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolítás	Utófinanszírozás	24 035 000	0	24 035 000	24 035 000
Esztérháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervellenőr	Utófinanszírozás	6 555 000	0	6 555 000	6 555 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhazsnú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	Utófinanszírozás	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								2 562 320 551
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG								0
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE								2 562 320 551


 Glazer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság




 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**


Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 562 320 551
Projekt elszámolható költsége	2 562 320 551
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	2 562 320 551



 Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



Kelt napján, hónap
 Budapest



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.



Kelt Budapest, 2020. év hónap
 napján.



28.


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.05.29.	Kiviteli tervek átadása
2	2020.09.30.	Építési munkák Kiviteli közbeszerzés eredményhirdetés
3	2022.12.29.	Projekt pénzügyi zárása


 Glázer Tamás
 ügyvezető
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 Kelt
 2020. év hónap
 napján
 Budapest


 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

 Kelt Budapest, 2020. év 09. hónap 30.
 napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
 Kedvezményezett: **NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	31 557				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	58 904	58 904	90 461
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	58 904	90 461
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	58 904	90 461
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	58 904	90 461
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	58 904	90 461

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	12 688 188				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	21 223 901	21 223 901	33 912 089
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	339 121	21 563 022	34 251 210
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	342 512	21 905 534	34 593 722
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	345 937	22 251 471	34 939 659
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	349 397	22 600 868	35 289 056

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.


 Glázer Tamás
 ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


 P.H.
 Kelt ... 2020. év ... hónap ... napján.
 Budapest


 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium


 P.H.

Kelt Budapest, 2020. év 09. hónap 30. napján.