

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

1) A Pénzügyminisztérium mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírássra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészről **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
 Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
 Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
 Adószám: **23176605-2-43**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
 Aláírássra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között **2016.12.08.** napon létrejött, **2017.06.19.**, **2018.08.02.** és **2019.09.24.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00011** azonosító számú Támogatási Szerződést (a továbbiakban egyben: **Támogatási Szerződés**) a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Ptk. 6:191. §-a alapján az alábbiak szerint módosítják.

2) A Támogatási Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a projektdokumentációban meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	658/1
	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	658/5
	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	658/6
	9485	Nagycenk	Kiscenki út	3.	660

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

3) A Támogatási Szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb **2020.05.31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

- 4) A Támogatási Szerződés 3.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

- 5) A Támogatási Szerződés 3.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 6) A Támogatási Szerződés 4. pontja (A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege) az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1 714 230 901 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszáztizennégyemillió-kettőszázharmincezer-kilencszázegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 714 230 901 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszáztizennégyemillió-kettőszázharmincezer-kilencszázegy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 714 230 901 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszáztizennégyemillió-kettőszázharmincezer-kilencszázegy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 714 230 901 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszáztizennégymillió-kettőszázharmincezer-kilencszázegy** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15 000 000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszaköveteléséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 714 230 901 Ft, azaz **egymilliárd-hétszáztizennégymillió-kettőszázharmincezer-kilencszázegy** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.


7) A Támogatási Szerződés 8.8 pontja az alábbiak szerint módosul:


A Kedvezményezett 2020. szeptember 30-ig köteles igazolni, hogy a projekt építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. °

A projektfejlesztést záró szerződésmódosítási igény benyújtásakor csatolni szükséges a projekt költségvetés és tartalom módosításnak megfelelően átdolgozott alapszintű pénzügyi elemzést és CBA elemzést.

- 8) A Támogatási Szerződés 1., 2., 3., 4., 6. és 7. sz. mellélete közös megegyezéssel a jelen szerződés módosítás mellékletét képező adatlapban foglaltak szerint módosulnak.
- 9) A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
- 10) Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


 Kedvezményezett
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.


 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
 P.H.

2020 MÁJ. 05
 Kelt  2020. év hónap napján.

2020 MÁJ. 05
 Kelt  2020. év hónap napján.


A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költséég (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási ktg.	Utófinanszírozás	1 102	298	1 400	1 400
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD készítés, földmunka	Utófinanszírozás	4 248 900	1 147 203	5 396 103	5 396 103
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai és dendrológiai felmérés	Utófinanszírozás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kastély és kert engedélyezési terve	Utófinanszírozás	63 500 000	17 145 000	80 645 000	80 645 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kutatáshoz segéderő	Utófinanszírozás	3 096 580	836 077	3 932 657	3 932 657

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költséég (Ft)
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Lovarda épületkutatás	Utófinanszírozás	660 000	178 200	838 200	838 200
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 750 000	2 092 500	9 842 500	9 842 500
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	26 000 000	7 020 000	33 020 000	33 020 000
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi ráfordítása	projekt- menedzsment bérköltséég	Utófinanszírozás	17 212 072	0	17 212 072	17 212 072
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi ráfordítása	Projekt- menedzsment cafeteria juttatás	Utófinanszírozás	423 111	0	423 111	423 111
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi ráfordítása	projekt- menedzsment járulékköltséég	Utófinanszírozás	3 700 595	0	3 700 595	3 700 595
NÖF Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések bér	Utófinanszírozás	8 501 349	0	8 501 349	8 501 349

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költséég (Ft)
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Külsős megbízási szerződések járuléka	Utófinanszírozás	1 654 680	0	1 654 680	1 654 680
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai cafeteria juttatás	Utófinanszírozás	476 139	0	476 139	476 139
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók bérköltséég	Utófinanszírozás	9 222 341	0	9 222 341	9 222 341
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók járulékköltséég	Utófinanszírozás	2 010 854	0	2 010 854	2 010 854
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költséégek	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj, illetékek	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költséégek	Kentregészeti kutatás	Utófinanszírozás	157 480	42 520	200 000	200 000
NÖF Órökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Nemzeti Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költséégek	Kurátor - A politikus Széchenyi	Utófinanszírozás	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Korlátolt Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezszi)	Adók, közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek	Utófinanszírozás	35 105	0	35 105	35 105
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezszi)	Egyéb általános (rezszi) költség	Biztosítási díj	Utófinanszírozás	762 000	0	762 000	762 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése	Utófinanszírozás	8 423 650	0	8 423 650	8 423 650
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fejlesztőközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	25 480 000	0	25 480 000	25 480 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Kertek parkosítása és felújítása	Utófinanszírozás	147 177 407	0	147 177 407	147 177 407
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemléki épületfelújítás, belsőépítészet	Utófinanszírozás	927 724 933	0	927 724 933	927 724 933
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítóter eszköz, berendezései, installáció	Utófinanszírozás	106 200 000	0	106 200 000	106 200 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	2 423 100	0	2 423 100	2 423 100

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Fejlesztési területről való kiköltözés	Utófinanszírozás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment bérköltség	Utófinanszírozás	15 725 617	0	15 725 617	15 725 617
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	partner menedzsment járulékköltség	Utófinanszírozás	3 585 263	0	3 585 263	3 585 263
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai bérköltség	Utófinanszírozás	5 106 383	0	5 106 383	5 106 383
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai munkavállalók járulékköltség	Utófinanszírozás	893 617	0	893 617	893 617

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
					2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
					14 700 000	0	14 700 000	14 700 000
					8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiadítás terv (módosítás)	Utófinanszírozás	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
					365 200	0	365 200	365 200
					14 700 000	0	14 700 000	14 700 000
					8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Marketing szakértő	Utófinanszírozás	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
					365 200	0	365 200	365 200
					14 700 000	0	14 700 000	14 700 000
					8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Múzeumpedagógia	Utófinanszírozás	365 200	0	365 200	365 200
					365 200	0	365 200	365 200
					14 700 000	0	14 700 000	14 700 000
					8 000 000	0	8 000 000	8 000 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költséég (Ft)
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgy szállítási költséég	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek, nyomtatott kiadványok ktg	Utófinanszírozás	8 001 000	0	8 001 000	8 001 000
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg.	Utófinanszírozás	1 620 625	0	1 620 625	1 620 625
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	Utófinanszírozás	13 110 000	0	13 110 000	13 110 000
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Beruházás lebonyolítás	Utófinanszírozás	24 035 000	0	24 035 000	24 035 000
Eszterháza Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervellenőr	Utófinanszírozás	6 555 000	0	6 555 000	6 555 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	Utófinanszírozás	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:								
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEG								
A PROJEKT TELJES KÖLTSEGE								
								1 714 230 901
								0
								1 714 230 901


 Képviselet vezető/Elnöke
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 Budapest, 2020. máj. 05.
 Kelt 202... év hónap ... napján.


 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
 P.H.
 Budapest, 2020. máj. 05.
 Kelt 202... év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**
 Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 714 230 901
Projekt elszámolható költsége	1 714 230 901
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 714 230 901



 Kedvezményezett
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 Kelt 2020. év Máj. 05. hónap napján.



 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
 P.H.
 Kelt 2020. év Máj. 05. hónap napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00011**

Kedvezményezett: **NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.05.29.	Kiviteli tervek átadása
2	2020.09.30.	Építési munkák Kiviteli közbeszerzés eredményhirdetés
3	2022.03.31.	Projekt pénzügyi zárása


 Kedvezményezett
NŐF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 P.H.
 2020 MÁJ. 05
 Kelt 202... év hónap ...
 napján.


 Greinstetter Balázs
 helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
 P.H.
 2020 MÁJ. 05
 Kelt *Bp.* 202... év hónap ...
 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00011

Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	31 557				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	39 408	39 408	70 965
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	39 408	70 965
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	39 408	70 965
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	39 408	70 965
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	39 408	70 965

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	12 688 188				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	21 223 901	21 223 901	33 912 089
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	339 121	21 563 022	34 251 210
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	342 512	21 905 534	34 593 722
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	345 937	22 251 471	34 939 659
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	349 397	22 600 868	35 289 056

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.


Kedvezményezett
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
2020 MÁJ. 05
Kelt  202... év hónap ...
napján.


Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.
2020 MÁJ. 05
Kelt  202... év hónap ...
napján.