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Kozbeszerzés targya: wFertdd, Esterhazy-kastély nyugati patkdszarny és képtar épiiletszakaszara
vonatkozo tetd- és homlokzatrekonstrukeid”

EKR azonosito: EKRO000504452018

Tisztelt Cimzettek!

Ajanlatkéré a targyi kozbeszerzési eljarasban beérkezett kérdésre az alabbi kiegészitd tdjékoztatas
nyujtja:

Kérdés: Figyelembe véve a kivitelezés jellegét (homlokzat és tet§ kivitelezése), mely kivitelezési
munkak atfutasi idejét €s minéségét nagy mértékben befolyasoljak az id&jarasi koriilmények, tovabba
figyelembe véve az eldrelathatd kivitelezési iddszakot és a varhatd idSjardsi viszonyokat, kérjiik a
szerzOdést az alabbi szévegezéssel kiegésziteni: ,,Az atfutasi ido/teljesitési hataridd nem tartalmazza a
hetvégi esti, éjszakai, illetve hétkdznap éjszakai munkavégzést, és nem tartalmazza a munkavégzésre
alkalmatlan napokat. Munkavégzésre alkalmatlan napok kiiléndsen az aldbbiak: « amikor a hémérséklet
az ¢jszaka folyaman 0 C°-ra csokken, illetve délben + 5 C° ala csdkken (az OMSZ adatai alapjan)
amikor a hémérseklet nappal + 25 C° f51¢ emelkedik (az OMSZ adatai alapjan), * amikor a maximélis
széllokes sebessége elérte illetve meghaladta a 10 m/s értéket « amikor rendkiviili mennyiségti vagy
intenzitasu csapadek esik, vagy napi 4 6rds id6tartamot eléré barmilyen halmazéllapott csapadék esik
(az OMSZ adatai alapjan), « amikor egyéb, az éppen végzett vagy végzend$ munkak technoldgiajéval
Ossze nem egyeztethetd kérnyezeti hatds tapasztalhato, » amikor a csapadékhullas intenzitasa elérte
illetve meghaladta a 0,5 mm/perc értéket » arviz készilltségi idészakok miatt ledllitott munkavégzés
idotartama A fenti kérilmények a Vallalkoz6 teljesitési hatéridejét automatikusan a munkavégzésre
alkalmatlan napok szamaval hosszabbitjak

Vilasz: Ajanlatkérd a kiegészité tajékoztatds kérésben foglaltakkal egyetért, ezért a Kozbeszerzési
dokumentumok részét képzd szerzGdéstervezet modositasardl dontétt és afeldl intézkedik az alabbi
tartalommal:

A szerzédéstervezet V. pontjaban rogzitésre keriil kiegészités:

»Szerz8do felek a kivitelezésre alkalmatlan id6jaras tényét az adott munkafolyamatra vonatkozé gyartoi
es tervezdi technoldgiai elSirdsok és az iddjarasi koriilmények egyiittes figyelembevételével, kézdsen
allapitjak meg. Az munkavégzésre alkalmatlan id8jards tényét Kivitelez$ épitésvezetdje jelzi az e-
¢pitési napldban, amit Megrendeldé miiszaki ellenére szintén napldbejegyzés formajaban hagy jova. A
felek véleménykiilonbsége esetén az OMSZ tényadatait kell figyelembe venni.”

Kérem a fentiek szives tudomasul vételét.
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