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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészrél az

Eszterhdza Kulturilis, Kutaté- és Fesztivalkozpont Kézhaszna Nonprofit Kft.
Képviseli: Egresitsné Firtl Katalin ligyvezeté

Székhely: 9431 Fert6d, Joseph Haydn utca 2.

Torzskonyvi nyilvantartasi szam: 825757

Adészam: 10813913-2-08

Szdmlavezetd: Magyar Allamkincstar

Szadmlaszam: 10033001-00337232-00000017

mint megrendelé (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)
masrészrol a

Cégnév: WEST HUNGARIA BAU Epitéipari Szolgiltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.)
Cégjegyzékszam: 13-09-115940

Adészam: 11469830-2-44

Szémlavezetd: MKB Zirt.

Szémlaszam: 10300002-33220774-00003285

ésa

Cégnév: ZAEV Epitéipari Zartkorien Miikods Részvénytarsasig
Székhely: 8900 Zalaegerszeg Millennium kéz 1.

Cégjegyzékszam: 20-10-040034

Addszadm: 10738885-2-20

Szamlavezetd: Erste Bank Zrt.

Szamlaszdm: 11992309-03500664-00000000

Képviseli: Paar Attila tigyvezeto, kozos képviseld

mint véllalkozok (a tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkozé”) kézétt, a tovabbiakban egyiittesen Felek
vagy Szerzddé Felek az alabbi helyen és id6ben a kévetkezo feltételek szerint.

L Elézmények

A Megrendelé6 EKR000504452018 azonosité szam alatt 2018. oktéber 13. napjan EKR000810892018
azonositoszamon kozzétett ajanlati felhivasaval a Kbt. 115. §-a alapjan kdzbeszerzési eljarast inditott és
folytatott le ,,Fertdd, Esterhdzy-kastély nyugati patkoszarny és képtar épiiletszakaszara vonatkozo tets-
¢s homlokzatrekonstrukcié” targyban. A kozbeszerzési eljérds ajanlati felhivdsa, dokumentaciéja, a
kiegészitd tajékoztatasok jelen Szerz6dés 1. szami mellékletét képezik.

A Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatok értékelését kévetden, a 2018. november
29. napjan megkiildott osszegezésben tijékoztatta az ajanlattevéket a meghozott eljarast lezaré
dontésérél. A Megrendel6 kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a Vallalkoz6 adta az értékelési
szempont - legjobb ar-érték arany- szerint a legkedvez3bb érvényes ajanlatot, igy a Vallalkoz6 szerzett
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jogot arra, hogy a jelen Szerzbdést megkdsse. A Villalkozé ajanlata jelen Szerzdés 2. szdmi
mellékletét képezi.
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e)
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i)

II.  Ertelmezd rendelkezések

"Megrendeldé" a Szerzédésben megjelslt Megrendeldt jelenti.

"Villalkozé" az a személy, vagy személyek csoportja (kozos ajanlattevok), beleértve a jogi
személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi tarsasagokat is, akit, illetve akiket a kdzbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlata, illetve kozds ajanlatuk alapjan a Megrendeld a kozbeszerzési
eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve veliik a Szerzodést megkdatstte.

"Alvillalkoz6" jelenti a Kbt. 3. § 2. pontjaban foglaltakra is tekintettel azt a személyt, illetve
céget, akivel a Szerz8dés teljesitése érdekében a Vallalkozo vallalkozéi szerzédést kot, vagy a
szerz0dés teljesiiése érdekében igénybe vesz, és annak térvényes jogutddait.

»Miiszaki Ellen6r”: a Megrendelé megbizottjaként feliigyeli a Vallalkozo teljesitését, ellatja a
Megrendeld és a Miiszaki Ellendr 4ltal megkotdtt megbizési szerzddésben és jelen szerz6désben
meghatarozott feladatokat.

"Szerzédés" jelenti a véllalkozasi szerzbdést, a kdzbeszerzési eljarasban a Megrendeld altal
kiadott ajanlati felhivast, ajanlati dokumentécidt, a kiegészitd tajékoztatasokat, a Terveket és
azokhoz kapcsol6dd hatdsdgi engedélyekben foglaltakat, a Miszaki Eléirasokat, a Bedrazott
Koltségvetést, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyéb dokumentumot,
amelyekre a Szerzddés, vagy annak valamely abban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a
Szerz6dés részére hivatkozik.

"Miiszaki Leiras" jelenti a Szerzédésben szereplé Projektelemek megvalésitisaval kapcsolatos
miiszakKi eldirdsokat és megrendel6i kdvetelményeket.

"Tervek" jelentik az Osszes tervet, szdmitast és az olyan természetii miiszaki informéacidkat,
amelyeket a Megrendeld ad at a Vallalkozénak, valamint amelyeket a Vallalkozé készittet el,
melyeket a Miszaki Ellenér és a Megrendeld jovahagyott.

"Villalkoz6 Dokumentumai" a Vallalkoz6 4ltal a Szerzddés szerint szolgéltatott szamitisokat,
rajzokat, kézikonyveket, a Miiszaki Leirasokban részletezett miiszaki dokumentumokat, Kiviteli
és kiegészitd terveket, Megvaldsulasi terveket /dokumentumokat, Miikodtetési és Uzemeltetési /
Karbantartasi Kézikonyveket és mas miiszaki természeti dokumentumot jelenti. A Vallalkozé
Dokumentumainak magyar nyelven kell késziilnilk a Miiszaki Leirasban meghatarozott
példanyszdmban és formatumban.

»Megvalosulisi terv”: A kiviteli tervnek az épités soran aktualizalt, a kivitelle] megegyezéen
moédositott és zdradékolt form4ja.

»Tamogatasi Szerzédés” jelenti Magyarorszag 2017. évi kozponti koltségvetésérsl szolé 2016.
évi XC. torvény XI. fejezetében, valamint a fejezeti kezelési eldiranyzatok és a kozponti kezelésti
elSiranyzatok kezelésérdl és felhasznalasarol szol6 8/2016. (I11. 25.) MvM rendeletben foglaltak
alapjan a Megrendel és a Lechner Tud4skdzpont Teriileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit
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Kft. kozdtt megkotott, az épitési beruhazés, a Projekt forrasit biztosité szerzédést (Projekt
azonosité szama: AHT 348617, Tulajdonosi hatarozat szama: 7/2017. (VIIL 9.) ).

,, Utemterv” jelenti a Villalkozo altal 6sszedllitott és a Megrendeld, tovabba a Miiszaki Ellendr
altal elfogadott Utemtervet, mely a Szerzédés 3. sz. melléklete,

»Veégs6 Hatarid§”: A Szerzodés 9. pontjdban meghatarozott, kotbérrel szankcionalt véghatarids,
amely magéban foglalja a miiszaki atadas-atvétel idStartamat is.

»TObbletmunka” minden olyan munka, ami a Bearazott Koltségvetésben nem, vagy nem
megfelelé mennyiséggel keriilt feltiintetésre, de az Ajanlatban, vagy a Szerz6dés mas részeiben,
igy kiilonosen a Tervekben, a Miszaki Lefrasokban vagy az azokhoz kapcsol6do hatosagi
engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a Vallalkozé dijazas nélkiil kételes elvégezni.

»Pétmunka” mindazon a Szerz0dés teljesitéséhez miiszakilag szikséges munka, amely a
Szerzdés alapjat, részét képezd dokumentéacié tartalmabél kimaradt, de alkalmazasa nélkiil a
Projektelem, vagy annak része rendeltetésszeriien, biztonsagosan nem hasznélhato.

"A Projektelem” jelenti a Szerzédésben megnevezett 6sszes munkdt a Szerz6dés szerinti
miiszaki tartalommal.

"Munkateriilet" jelenti a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsétott teriileteket, ahol a
Projektelem kivitelezésre keriil, és az egyéb teriileteket, melyeket a Szerzédés kiilon kijelsl, mint
Munkateriiletet, ennek mindsiil a munkaszervezéssel Osszefliggd felvonulasi, elokészitési,
valamint a tevékenység végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények
¢s felvonulési épiiletek elhelyezésére és az elokészitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére
szolgalo teriilet is.

»Kbt." jelenti a kozbeszerzésekrol 2015. évi CXLIIL térvényt.

nTeljesitési Igazolas”: a Miiszaki Ellendr irdsbeli javaslata alapjan Megrendeld igazoldsa a
teljesités egésze, illetve a részszamlazasra jogositd részmennyiség hianytalan, hibatlan, a
Miiszaki Leirdsnak, a Dokumentécidknak eléirt tartalommal torténé teljesitésérol.

»hap”: mindenkor naptéri napot jelent, kivéve, ha a Szerzédés kifejezetten masként rendelkezik.
A Szerzédésben - beleértve a mellékleteket is - kikotott valamennyi, a teljesités helye szerint nem
munkanapra esd iddpont és hatdridé a kdvetkezé munkanap 16.00 6rdjaig meghosszabbodik.
Egyebekben a ,,nap” valamennyi naptari nap 0:00 6ratél 24:00 éraig tarté iddtartam.

»honap”: naptari hénapot jelent. A Szerzddésben - beleértve a mellékleteket is - kikotott
valamennyi hénapban meghatérozott hataridé tekintetében ,hénap” az adott hénap utolsd
napjanak 24:00 érdig tarto idétartam. A Szerzédésben - beleértve a mellékleteket is - kikotott
valamennyi, a honap utolsé napjéra vonatkozo, a teljesités helye szerint nem munkanapra esé
idépont €s hatéridé a kovetkezé munkanap 16.00 érajaig meghosszabbodik.
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III.  Szerzodés targya

A Megrendel6 megrendeli, a Véllalkozo pedig elvillalja a jelen szerzodésben meghatarozottak szerint a
»Fertdd, Esterhazy-kastély nyugati patkoszarny és képtar épiiletszakaszdra vonatkozé tetd- és
homlokzatrekonstrukci6” kivitelezési munkéinak teljes korii elvégzését az eloirt teljesitési hatéridore.

IV. Villalkozéi dij

A jelen szerz0dés és annak elvélaszthatatlan részét képezd mellékletekben meghatarozott valamennyi
feladat hidnytalan és a jelen szerz6dés, valamint a vonatkoz6 jogszabélyok és szabvanyok altal el6irt
minéségi kovetelményeknek megfeleld teljesitéséért a véllalkozéi dij dsszege 181.090.686.- Ft +AFA,
azaz szaznyolcvanegymillié-kilencvenezer-hatszaznyolcvanhat forint + AFA.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozasi Dij a Projektelemek szerz6désszerii teljesitéséért
fizetett egydsszegli fix 4talanydij, amely tartalmazza valamennyi, a Szerzédés szerint elvégzendd
munkaknak, mint eredmény szolgaltatisanak a teljes ellenértékét, valamint minden, a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben felmerdilt koltséget, kiadast. Ennek keretében magéba foglalja a miiszaki
leirés altal el6irt mindségben torténd megvalositasahoz sziikséges, a kéltségvetésben kiilon tételben meg
nem jeldlt, a Vallalkozé szamdra barmilyen jogcimen felmeriild dsszes koltséget. A Villalkozé az altala
megadott 4talanydijat, egységarakat és drakat a szerz8dés teljesitése sordn nem modosithatja sem az
arakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezd valtozasok miatt. A bedrazott koltségvetésben szerepld
egységarakat minden esetben komplex tételarnak kell tekinteni, amely tartalmaz minden, az adott tétel
megvaldsitasdhoz sziikséges feltételt, kiilondsen a beépitendd anyagok arat, munkadijat, gépek,
berendezések hasznalatat, foldmunkét, feleslegessé valt anyagok elszallitdsat, lerakéhelyi dijat,
segédszerkezetek dijat, az esetlegesen sziikséges mindségellenrzési és egyéb szakértdi dijakat, valamint
a szerzddésszerii kivitelezéshez szitkséges 0sszes szolgaltatas koltségét.

Tébbletmunka: A Felek abban allapodnak meg, hogy a Vallalkozo koteles elvégezni a felmeriild
tobbletmunkakat. Abban az esetben, amennyiben a Véllalkoz6 a véllalkozéi dijat alulprognosztizalta
(bizonyos, a tervekben és a miiszaki leirdsban szereplé munkadkat nem vagy nem megfelel
mennyiséggel tlintetett fel az arazott koltségvetésben) az ebb6l eredd koltségeket, kiaddsokat stb. nem
hérithatja 4t a Megrendeldre és ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A Vallalkozd a
koltségvetési kiiras, és a kiviteli tervdokumentacié ismeretében kijelenti, hogy a kiviteli tervezési vagy
a kivitelezési munkak soran felismert mennyiségi, felmérési hibak, hidnyossagok és nem megfelel6ségek
kapcsén felmeriilt munkat elvégzi, ezzel 6sszefliggésben dijkévetelést nem tamaszt,

Pétmunka: Szerzddd Felek a Szerzodés teljesitése sordn a pétmunka megrendelésének lehetdségét
egyhangulag kizarjak.

Tartalékkeret: A Felek megallapitjak, hogy a Tartalékkeret osszege: 5.432.721,- Ft + AFA azaz
stmillié-négyszazharminckétezer-hétszazhuszonegy forint + torvény szerinti AFA.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) és (5) bekezdésére tekintettel tartalékkeretet
(kizarolag feltételesen felhasznélhato Osszeget) kotnek ki, melynek mértéke a netté Vallalkozéi Dij 3 %-
a, és amely a Vallalkozdi dijon feliil értendd. A tartalékkeretbdl kifizetésre keriilé ellenszolgaltatasra esé
mindenkori AFA a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. A tartalékkeret kizérdlag a
Szerz6dés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenység teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos
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hasznélathoz sziikséges munkak ellenértékének elszimolasira hasznalhato fel.
V. Teljesitési hatariddk, a teljesités helye
A szerz0dés teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a szerz6déskotéstdl szamitott 70 naptari nap.

A szerzddésben foglalt hataridot a Véllalkozo koteles elfogadni és betartani. A Véllalkozé a Megrendel
kifejezett eldzetes irasbeli hozzdjarulasa esetén elteljesitésre jogosult.

Szerz6do felek a kivitelezésre alkalmatlan idgjaras tényét az adott munkafolyamatra vonatkozoé gyartoi
és tervez0i technologiai eldirasok és az iddjarasi koriilmények egyiittes figyelembevételével, kdzdsen
allapitjak meg. Az munkavégzésre alkalmatlan idéjaras tényét Kivitelezé épitésvezetdje jelzi az e-épitési
naploban, amit Megrendeld miiszaki ellendre szintén naplobejegyzés formijaban hagy jova. A felek
véleménykiilonbsége esetén az OMSZ tényadatait kell figyelembe venni.

A teljesités helye: Fertod, 9431 Joseph Haydn utca 2.

VI. Megrendel6 jogai, kitelezettségei

Kapcsolattartd kijelolése: Megrendeld a jelen szerzddésben kapcsolattartét jeldl ki, aki a Megrendeld
meghatalmazésa alapjén jogosult a Megrendelé szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai
gyakotlasa érdekében minden, a miiszaki ellendr feladatkérén kiviil esd sziikséges intézkedést megtenni,
a Vallalkozd képvisel6jével kapcsolatot tartani. A képviseld személyének megvaltoztatisa esetén,
legkés6bb 3 napon beliil értesiti a Villalkozét a képviseldje személyérél és meghatalmazasa
terjedelmérdl. A Megrendelé a képviseletét lebonyolitd szervezet fitjan is ellathatja.

Miiszaki ellenér megbizasa: Megrendel kijelenti, hogy a miszaki ellentri teendok ellatdsara az eloirt
szakképesitéssel rendelkez6 személlyel szerzodést kétott. A miiszaki ellendr jogait €s kotelezettségeit a
vele megkotdtt megbizasi szerzddés szabalyozza. A Megrendelé kételes a miiszaki ellen6r személyérél
és a muUszaki ellendrrel kotott szerzodés relevans tartalmarol a Vallalkozot a szerzddéskotést kovetben
haladéktalanul tajékoztatni.

A miszaki ellenér mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkozo6i tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerzodésszer(i teljesitést ellendrizni, a
Vallalkoz6tol a szerz0dés targyat képezd munkakra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A miiszaki ellenérnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenbrzésén tdl - a gyartds vagy az
elokészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen
szerzOdés alapjén széllitanak. Ha azok elédllitdsa nem a Vallalkozé teriiletein torténik, a Vallalkozd
koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot
az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozdt
semmilyen szerz8dés szerinti kételezettsége alol.

A Megrendeld €s minden éltala meghatalmazott személy szdméra minden ésszeri idépontban
hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket
és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elbkészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd kételes minden
segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és beszallitoinal is.
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A teljesités sordn felmertild dontést igényld kérdésekben a Megrendeld, illetve miiszaki ellendr a dontési
hataskorébe tartozd kérdésekben legkésobb a Vallalkozd irdsbeli megkeresésének kézhezvételétodl
szamitott 8t (5) munkanapon beliil kételes allast foglalni. Amennyiben a Véllalkozé - az iigy jellege vagy
més koriilmény miatt - soron kiviili allasfoglalast (dontést) kér, tgy a Megrendeld, illet6leg a miiszaki
ellendr azt soron kiviil kteles részére megadni. A Véllalkozé az igény soron kiviiliségét koteles az erre
irAnyul6 igényében megindokolni. A Megrendel6 az allasfoglalasi igény kézhezvételétdl szamitott kettd
(2) munkanapon beliil a valaszt irdsban is megerdsiti. Amennyiben e fenti hataridékon beliil nem érkezik
a Villalkozé részére vélasz, az nem jelenti a hozzdjarulds megaddsat, de a Vallalkozé jogosult
akadalykozléssel élni.

A Megrendeld biztositja az engedélyezési és teljes korii kiviteli tervdokumentaci6t, tovabbd az drazatlan
koltségvetést. A szerzddéskotéskor atadott dokumentumok jegyzékét a jelen szerzddés 4. sz. melléklete
tartalmazza. A Megrendelé feladata a beszerzendd tovabbi engedélyekhez a sziikséges tulajdonosi
(vagyonkezel6i) nyilatkozatok megadéasa a Vallalkoz6 erre vonatkozo irasos felhivasanak kézhezvételét
kovetd 3 munkanapon beliil. A Megrendelé a Vallalkozé kérésére segitséget ny(ijt a munkikhoz
sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsigok és jovahagydsok kérelmeinek benyiijtasahoz. A
Villalkozonak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést6l szamitott 3 napon beliil irdsban
tajékoztatnia kell a Megrendeldt, a Miiszaki Ellenért, ha barmilyen hibat, hidnyossagot, fedez fel a
tervekben, dokumenticioban akdr a szerzodés dokumentumainak feliilvizsgélata, akar a munkédk
megvaldsitasa soran.

A Megrendelé jogosult a Villalkozot a feladat teljesitése soran utasitani. A Villalkozé koteles
figyelmeztetni a Megrendeldt, ha az utasitds célszeriitlen vagy szakszeriitlen. A Vallalkozénak
teljesitenie kell a Megrendelé Osszes, a munkara vonatkozd szakszer(i utasitasat, tovabba a munkak
teljes, vagy részleges felfiiggesztésére vonatkozé rendelkezését is.

VII. Villalkozé kitelezettségei

A Villalkozé vallalja, hogy a jelen szerzddésben foglalt valamennyi munkat a megjeldlt hatariddig, a
mindenkor hatdlyos jogszabalyok, A&ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes koriien, milszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvianyok — ezek hidnyaban az érvényes DIN
szabvéanyok - szerinti mindségben az dtadds-atvételi hataridére hiba- és hidnymentesen elkésziti. A
miiszakilag és min6ségileg kifogéstalan teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozd magyar
szabvinyok és a felhasznédlasra keriild egyes termékekre vonatkozé alkalmassigi engedélyek,
tanusitvanyok hatarozzak meg.

A Villalkozé koteles a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, az alkalmazni kivant eldallitasi és
beépitési technoldgidkat a miiszaki ellendrrel jovdhagyatni. A munkalatok a miiszaki ellendr
jovéhagyasa nélkiil nem kezdédhetnek meg. A miiszaki ellenér a jovahagyasat irdsban adja meg,
azonban ez a Villalkozé teljes korii felel6sségét nem csokkenti, és nem mentesiti az egyébként sziikséges
engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, melyet a
Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a jelen szerzddésben és a vonatkozd szabvéanyban,
miszaki eléirasban eldirt mindséglnek kell lennie, a mindsitéshez sziikséges mindségi tantisitvanyokat
az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény
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igazolasanak részletes szabdlyairél sz6lé 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben eléirtaknak
megfelelden be kell szereznie, illetve annak hianyaban a miiszaki ellenor altal eldirt vizsgalatokat kell
elvégezni az elokészités, a gydrtds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a
Villalkozdnak kell helytallnia.

Az dsszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia a sajat kéltségén, ha annak biztositasét a szerzédés,
szabvéany, muszaki eldirds vagy alkalmazasi engedély irja el6. A Vallalkozé viseli az olyan vizsgalat
koltségét, amelyet a szerzédés, szabvany vagy miiszaki elbirés ir eld, vagy a szerzddésszer(i teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.

A Vallalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki el6irdsok szerinti legmagasabb mindségi szinthez
tartoz6 teljesitést vallal. A Véllalkoz6é az elvégzett munkajdnak megfeleloségét tandsitani koteles,
amelyet a Megrendeld mintavételi eljarassal is ellendrizhet,

A miiszaki ellendr utasitast adhat barmely a mintavételi tervt6l eltéré feltaras vagy vizsgalat elvégzésére
is. Ha a vizsgélat eredménye nem elégiti ki a miszaki eléirasokban rogzitett kovetelményeket, a
Vallalkozénak a vizsgilat kéltségeinek a viselése mellett a munkarész megfelel6vé tételérdl is
gondoskodnia kell.

A Villalkozé kotelezettségét képezi a sziikséges dsszes engedélyek, jovahagyasok, hozzajaruldsok
beszerzése, tobblet dij iranti igény nélkiil. E kérbe sorolhatdk kiilondsen, de nem kizar6lagosan a
szervezési tervek, a munkakezdési engedély, kozterlilet hasznalat.

Kivitelezési iitemterv elkészitése: a Vallalkozd koteles a szerzodés hatalyba 1€pését kovetd 5
munkanapon beliill valamennyi, a szerzddés targyit képezd feladat megvalésitasira, a munkak
kivitelezésére vonatkozd napi bontast - annak megvalésithatosagat igazolo - részletes kivitelezési
titemtervet késziteni. A kivitelezési titemterv, illetve annak havonta aktualizalt valtozata szolgal a
szerzddés szerinti kotbérterhes részhatdridok és késziiltségi szintek meghatdrozasdnak alapjaul. A
kivitelezési iitemtervet, illetve annak havonta aktualizalt valtozatat a miiszaki ellen6r hagyja jové4, a
benyujtast kévetd harmadik munkanapig.

Terv-feliilvizsgalati kotelezettség: A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelé altal &tadott
tervdokumentaciot és a miiszaki leiras, arazott kiltségvetés tartalmat feliilvizsgalta, annak tartalmat és a
helyi sajatossigokat megismerte. A Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentécié olyan hidnyossdgibdl adodik, amelyet a Vallalkozdnak a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett, de ezt a szerz6déskotést megeldzden nem jelezte.

A Villalkozé ellendrizni koteles minden a kivitelezés alapjaul szolgalé terv és iratdokumentaciét. A
Villalkozé felel a miiszaki és technoldgiai kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagéaért
helyességért, kivéve, ha elozetesen irasban jelezte a Megrendelének és a Miiszaki Ellendrek a
Megrendel§ altal szolgaltatott terv dokumentacid hibajat.

A Vallalkozénak meg kell gy6z6dnie, hogy a dokumentaciokban eléirt paraméterek a helyszinen levd
tényleges helyzetnek megfelel. Az Osszes felmérést, kitlizést, a Vallalkozonak kell végezni sajat
koltségére és feleldsségére.

A Villalkozénak &tadott tervdokumentacid, valamennyi tervrajz, szémitds, okirat a Megrendeld
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kizarélagos tulajdoniban marad. Ezek a dokumentumok kizardlag a jelen szerz8dés keretei kézott
hasznalhatd fel, és a megrendel6 elbzetes hozzajarulasa nélkiil nem hozhaték nyilvanossagra, illetve nem
tehetdk hozzaférhetévé harmadik személy szamara.

Engedélyek beszerzése: A jelen szerzodés 26. pontja értelmében minden olyan terv, hatésagi engedély
vagy hozzajarulds szakmai részének megtervezése, beszerzése és ligyintézése, amelyet a 4. sz. melléklet
nem tartalmaz, ¢és a jelen szerz8dés szerinti munkdk elvégzéséhez szilkséges, a Villalkozo
kotelezettsége. Az ezekhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendeld a 17. pontban leirtak szetint
koteles megadni.

Megvalosulasi tervdokumenticié: a Villalkozd kotelezettsége a tényleges allapotnak megfeleld
megvalosulasi dokumentéicié elkészitése és atadasa a Megrendeld székhelyén hirom kinyomtatott
példanyban és elektronikus adathordozén (.pdf/a formatumban) négy példanyban, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras befejezésekor.

A Vallalkozo kotelezettsége a haszndlatbavételi engedélyezési eljards megfeleld elokészitése, a
sziikséges dokumentumok elkészitése, nyilatkozatok és hozzdjaruldsok beszerzése, a kérelem és
mellékletei vonatkozasaban, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl,
valamint az €pitésiigyi hatésdgi szolgaltatasrdl szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet elirisainak
megfelelden, kiilon dijazas iranti igény nélkiil.

Felels miiszaki vezetd biztositasa: a Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn a
szerz6dés targya szerinti épitési munkdhoz az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendeletben eléirtak szerint és az
Ajénlati Felhivisban meghatarozott szaktudassal, képesitéssel rendelkezs, FMV-E/A jogosultsaggal
rendelkez6 felel6s miiszaki vezetdt alkalmazza. A felelés miiszaki vezeté személyében térténd valtozas
esetén a Vallalkozo koteles Megrendeldt elézetesen {rasban értesiteni. A mlszaki vezetd személyének
véltozasdara csak a Kbt.- vel Osszeegyeztethetd modon van lehetdség.

Szakemberek biztositasa: A Vallalkozé koteles biztositani, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
munkak megvaldsitasanak teljes id6tartama alatt az ajanlati felhivasban a miiszaki, szakmai alkalmassag
korében meghatarozott szaktudissal, képesitéssel rendelkezd szakemberek a teljesités c€ljabol
rendelkezésre allnak. A Vallalkozo koteles biztositani tovabba a jelen szerz6dés teljes idotartama olyan
képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely
a szerz0dés szerinti €s id6ben térténd teljesitése érdekében sziikséges.

Felhaszniland6é anyagok biztositasa: A Vallalkozé koételes biztositani valamennyi, a munkik
megvalositasdhoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb dolgot,
legyen az ideiglenes vagy allandé jellegii. A teljesitéshez sziikséges kozmiivek, azaz viz és aramellatas,
telekhataron beliili rendelkezésre allasanak biztositdsa Megrendelé feladata. A szilkséges csatlakozasok
kialakitasa, a fogyasztis megfeleld mérhetivé tétele és egyben a felhasznalt mennyiségek koltségének
megtéritése Véllalkozoé feladata, illet6leg kotelessége.

E-épitési naplé vezetésének kotelezettsége: a Vallalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
sz016 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan elektronikus épitési naplot vezetni és azt allandéan a Kkivitelezés helyszinén is
hozzaférhetéveé tenni, valamennyi a jogszabalyok altal hozzaférésre jogosult szamara. A Vallalkozo
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alvillalkozéinak e-alnaplé vezetési kotelezettségeiért a Megrendeld irdnydba a Villalkozé felel,
fiiggetleniil attdl, hogy az e-alnaplo vezetési kotelezettséget a Vallalkozé 4tvallalta-e. Az elektronikus
€pitési naplét a jogszabalyokban meghatirozott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni. Az
épitési napldban vezetett bejegyzéseket - kiiléndsen azok internetes alkalmazisban valé régzitése elott -
a Megrendeld és a Miiszaki Ellendr ellendrizhetik, ellendrzésiik a munkavégzést nem akadélyozhatja.

A munkateriilettel kapcsolatos kitelezettségek: Vallalkozo koteles a szerzddéskotést kovetd 3.
munkanapig a munkateriiletet a miiszaki ellendrt6l atadas-atvétel keretében atvenni, és a szerz6déskotést
kovetd 10 munkanapon beliil a kivitelezési munkat megkezdeni (felvonulas).

A Villalkozd kijelenti, hogy a kivitelezés helyszinét elézetesen megvizsgalta, a munkateriilettel, annak
megkdzelitésével, szolgaltatasai teljesitésével osszefliggd koriilményekrdl tajékozodott. A Vallalkozd
vallalja, hogy a Projektelemek megvaldsitasa soran a kozlekedést, a szomszédos teriiletek
megkdzelitését, hasznalatat sziikségteleniil és alkalmatlanul nem korlatozza.

A Villalkozoé feladata a szerzédés teljes idGtartama alatt a munkateriilet folyamatos 6rzésének
biztositasa. A vagyonvédelemmel kapcsolatos kéltségek Vallalkozot terhelik.

A Villalkozd kételezettsége, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési
munkateriileten a kozteriiletrol jol lathaté helyen elhelyezett tablan feltiintesse a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet altal meghatarozott adatokat.

A Villalkozd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. A bontasbél szarmazd
anyagokat dokumentaltan a veszélyességi fokozatuknak megfeleld lerakdhelyre kell szallitani. A
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eldirasai szerint kell eljarnia. Amennyiben ezen kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt a
Megrendeld a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

A munkateriilet dtadasa utdn munkavédelem megszervezése, az Gvorendszabdlyok, a tlizvédelmi és
egeészségligyi rendszabédlyok megtartdsa a Véllalkoz6 kotelessége. A munkavédelemmel kapcsolatos
koltségek a Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6é koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozdé tlzrendészeti, munkavédelmi,
miemlékvédelmi, kornyezetvédelmi (igy killondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre és
veszélyeshulladék-kezelésre vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarél.
Ezen intézkedések be nem tartdsabdl szdrmaz6 minden feleldsség a Vallalkozot terheli.

A Villalkoz6 az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével takarhatja el. A munkarészek
minéségét a Villalkozénak tanusitania kell. Az elbirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A
Véllalkozé a miszaki ellendrt az eltakaras megkezdésér6l 3 munkanappal kordbban irasos formaban
koteles értesiteni, email plusz e-naplézés tjan. Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltards és helyredllitds koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos
allaspontja téves volt.

Személyi sériilések, anyagi kdrok megel6zése: A Véllalkozonak minden téle elvarhatot meg kell tennie
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a személyi sériilések és a vagyoni kdrok bekévetkezésének megelézésére. A Villalkozo koteles a
személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén

értesiteni.

A Villalkozé koteles a munkék kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa soran megtenni
minden téle elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A Villalkozé teljes mértékben felelds a
munkahelyi miiveletekért és az A4ltala alkalmazott épftési modszerekért, amelyeket ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsigat, ne okozzanak kart a
kornyezetben.

Jogszabalyok betartatdsa az alvallalkozdkkal szemben: a Vallalkozd kiteles betartani €s alvallalkozoéival
betartatni a r4, illetve rajuk vonatkoz6 adé-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat,
teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozénak kiilonds figyelmet kell
forditani a munkaerd magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozé elbirasok, szabalyok és utasitisok kételezd betartisara.

Egyeztetés a miiszaki ellendrrel: a Vallalkozd kételes legaldbb 3 munkanappal kordbban egyeztetni a
miiszaki ellendrrel minden ellendrzés és vizsgalat idopontjat és helyét a jelen szerz6dés eldirasai alapjan.
A Villalkozd kételes a miszaki ellenérnek tovabbitani a vizsgélat eredményeit tartalmazé
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napléhoz is csatolni kell. Ha az
elozetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy vizsgilatra,
illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a Szerzodésnek, a Megrendeld a teljesitést
nem fogadja el, és kijavitast kér.

Ellen6rzések biztositasa: a Villalkozénak biztositania kell, hogy a miiszaki ellenér, illetve az illetékes
hatésagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
lehetdvé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Villalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellenérzési
Hivatal, az allami adéhatosag, tovabba a jogszabélyban erre feljogositott szerveztek és személyek az
ellendrzéseiket elvégezzék.

A Megrendeld, a miiszaki ellendr a jelen szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése elétt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozénak. A Villalkoz6 kételes sajat koltségén mindazokat
a munkarészeket kijavitani, melyek a jelen szerzddéstdl eltérnek és a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt
barmely hibara vezethetok vissza. Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitasaval vagy
a hétralévé munkdk befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozd koltségén azok elvégzésére,
kotbér érvényesitésére, és a szerzédésszegés egyéb a jelen szerzbdésben vagy jogszabélyban
meghatarozott jogkdvetkezményeinek alkalmazasira. A Véllalkozé az érdekkdrén kiviil esd okbol
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bejelenteni a muszaki ellendrnek.

Tervezdi miivezetés: Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik a tervezdi milivezetés ellatisat szolgdld
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VIII. Alvillalkozék

A Villalkozo teljesitésében koteles kozrem(ikddni az olyan alvallalkozd és szakember, aki a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban. A Vallalkozé kételes a
Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan - akar a korabban megjel6lt alvallalkoz6 helyett igénybe
venni kivént - alvallalkozd bevondséat bejelenteni, akit az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egylitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Kbt. 62. § -
szerinti kizérd okok hatalya alatt.

Ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzdéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd azzal az alvallalkozéval és/vagy szakemberrel, aki a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban, a Megrendelé mas megjelolt szervezet
(személy) kozremilikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az
alvéllalkozokra meghatdrozott miszaki-szakmai alkalmassdgi minimum k&vetelményeknek,
amelyeknek a Vallalkozd az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg. Ebben az esetben a Véllalkozé
koteles elézetesen bemutatni a Megrendeldnek az j alvallalkozé alkalmassagat igazold, illetve az
ajanlati felhivasban az alvéllalkozdkra vonatkozoan eloirt kizaro okok hatalya ala nem tartozast igazold,
a kozbeszerzési eljarasban el6irt dokumentumokat. A Megrendel$ a kériilmények altal lehetdvé tett
legrévidebb idén beliil, de legkésobb 5 munkanapon beliil kdteles irasban nyilatkozni az uj alvallalkozo
elfogadasardl vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy allasfoglalasa kialakitdsdhoz milyen tovabbi
adatokra van sziiksége.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148.§ (1) és (2) bekezdései
szerinti felelésséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

A Villalkozd koteles a Szerz6dés rendelkezéseit az alvallalkozdkkal kotott szerzddéseiben is
megfeleloen érvényesiteni. Ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok Altali betartasaért a Vallalkozd
a Megrendeldvel szemben felelosséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendeldvel szemben egyebekben
teljes mértékben felel az alvallalkozi minden tevékenységéért és cselekedetéért. A Vallalkozd koteles
minden Alvéllalkozéi szerz6dést irdsba foglalni. A Villalkozé nem kothet olyan szerzddést az
Alvéllalkozoéval, amelyben barmely feltétel korlatozza a Megrendeld jelen Szerzddésen alapulé jogait.
A Villalkozé kételes az Alvallalkozé szerzoédésében meghatdrozni a szerz6dés megkétéskor hatalyos
jogszabalyok alapjan valamennyi k&telez6 tartalmi elemet.

A Villalkozé Kkijelenti, hogy jelen szerz6dés teljesitése céljabdl, e szerzbdésen alapuld egyéb
szerzOdéseiben sajat magara vonatkozo kételezettségként vallalja a Kbt. 130. § szerinti eldirasok és az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mémoki szolgdltatasok
kézbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesitését.

IX. Miiszaki atadas-atvétel

A jelen szerz0désben meghatdrozott Projektelem akkor tekintendd teljesitettnek, amennyiben Véllalkozé
készre jelentése hataridére megtértént és a miiszaki atadas-atvételi eljiras megindithaté. A miszaki
atadas atvételi eljards sordn a miiszaki ellendr, illetve a Megrendeld meggy6zbdik arrdl, hogy a
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Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti feladatait hidnytalanul és az 1. sz. mellékletben foglaltaknak
megfeleld mindségben, hibamentesen elvégezte, tovabba - adott esetben - sikeresen lefolytatta az adott
munka teljesités lizemképességének igazolasira vonatkozé iizemi prébat. A teljesitésigazolast a
Megrendelé a Miiszaki Ellenér irasbeli javaslatara allitja ki. A teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele,
hogy a Villalkozé6 a Megvalésulasi Dokumentacidt, a Vallalkoz6 Dokumentumait, Megrendeld
rendelkezésére bocsatotta. A teljesitési igazolast a Megrendeld az eredményes muszaki atadas-atvételt
kovetden allitja ki, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésére és az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mémdki szolgiltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz6lé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-dban foglaltakra. A teljesitési igazolds
kiallitdsanak feltétele, a jogszabélyokban eléirtakon tilmenden, az adott épitési munka sorén a beépitett
anyagokra vonatkozé megfeleldségi és teljesitménynyilatkozatok masolati példanyanak a Megrendel
rendelkezésére bocsatasa.

A Villalkozé koteles a jelen szerz6désben meghatarozott Projektelem elkésziiltét, a varhato befejezés
elétt legalabb 10 nappal a Megrendel6 és a miiszaki ellendr részére irasban jelenteni, az elektronikus
épitési napléban a megfelelé bejegyzést megtenni, egyben javaslatot tenni a miiszaki 4tadas-atvétel
megkezdésének idépontjara. A Miszaki 4tadas-atvételi eljarast a Megrendelé a Miszaki Ellendr
kozremikodése mellett a Véllalkozoé éltal javasolt iddpontra tiizi.

Az Aatadis-atvételi eljards megkezdéséhez, azt megel6zd 5 napon beliil a Vallalkozé kételes a
Megrendelé rendelkezésére bocsitani a vonatkozd jogszabélyban eldirtakon tilmenden az épitési
munkdk megvalésitasat igazold dokumentumokat: amennyiben a jogszerli haszndlatbavételhez
szilkséges, a jogerds és végrehajthaté engedély beszerzéséhez sziikséges valamennyi okiratot és
dokumentaciot, az engedélyezéshez sziikséges példanyszamban; a Megvaldsulasi Tervdokumentéciét, a
teljes épitési dokumentaciot irdsban, harom, elektronikusan négy példanyban; valamint a felel6s miszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a Véllalkozéi Dokumentumokat. A Vallalkozd kételes tovabba atadni a
Megrendeld részére a jogszabalyban eldirtakon tilmenden a beépitett anyagokra vonatkozé mindségi
tandsitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati, kezelési és karbantartasi itmutatokat, €s minden egyéb olyan
dokumentumot, amely a szerz6dés targyanak a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznélatihoz sziikséges.
Ezen dokumentécidk ataddsanak hianyaban az dtadas-atvétel meghitisul.

A Telek kotelesek a tervezett befejezés idpontjdban az adott munkarészt megvizsgélni, és az e-
jegyzdkonyvben valamennyi hibat feltiintetni.

Amennyiben az dtadas-atvételi eljards Vallalkozo altal megjelslt iddpontban tértént megkezdésekor a
miiszaki ellendr, illetve a Megrendel megallapitja, hogy a Projektelem nem alkalmas a miiszaki dtadas-
atvételi eljards lefolytatdsdra - kiilondsen a dokumentumok barmelyikének hidnya, a létesitmény
biztonsdgit veszélyeztetd hidnyossigok, vagy a rendeltetésszeri hasznélatot egyébként akadalyozo
hibdk, hidnyossagok esetén - a Megrendeld meghitsithatja az eljarast, és felszdlithatja Vallalkozot
megfeleld Uj atadasi iddpont megjelolésére. Ezt az e-jegyzékdnyvben kell rogziteni a hibdk,
hidnyossagok tételes felsoroldsaval. A Vallalkozd koteles az uj atadas-atvételi eljaras iddpontjat is
megjeldini.

A miszaki ellenér a Viéllalkozé altal a szerzddés keretében elvégzett épitési munkat teljes korien

megvizsgilja annak megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzodéses és jogszabélyi
eldirasoknak. Az e-jegyzokdnyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az ott meghatarozott idén
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beliill maradéktalanul kijavitani. A Villalkozé esetleges hianypotlasi kotelezettsége a szerz6dés
teljesitésének hatédridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitisdval kapcsolatos munkdk a hataridék
hosszabbodéasahoz vezetnének, ugy a Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek késedelmi kétbért fizetni,
valamint az azt meghalad6 karat megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kételezettségének az e-jegyzdkdnyvben meghatérozott ideig nem
tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel6 a
teljesitést elfogadja, gy a hibds teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban a vilasztasa szerint aranyos
dijcsokkentésre vagy hibds teljesitési kotbérre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem
fogadja el, valasztdsa szerint jogosult a hibakat a Vallalkozé kéltségére maga kijavitani vagy mdssal
kijavittatni, és a végszamla Osszegét ezen koltségek Ssszegével csokkenteni, vagy egydsszegli hibés
teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult.

A Villalkozé kételes elfogadni a Megrendel$ Altal a mindségi kifogasrdl és az ehhez kapcsolodod
mindségellendrzésrd]l készitett e-jegyzokonyvet, amennyiben a Megrendeld szakértbje megallapitja,
hogy a teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkoz6t, ellenkezd esetben
a Megrendel6t terhelik.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy més hibakkal,
illetve hianyossagokkal osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a
jelen szerzd8dés targyénak az engedélyeknek megfeleld és rendeltetésszerd hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé
ezen hibédkat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt e-jegyzékényvben foglalt hatériddig. A
hibdk kijavitasaig a Megrendelé visszatarthatja a hibak kijavitdsanak Megrendeld altal becsiilt
ellenértékét. A Vallalkozé a visszatartott Gsszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat
kovetben jogosult. Amennyiben a hibat a Véllalkoz6 az eldirt hataridére nem javitja ki, a 65 pontban
foglaltak iranyaddk. A hibék orvoslasa tekintetében egyekben a Megrendeld a jelen szerzddésben és a
jogszabélyokban meghatirozott jogokkal élhet,

Az 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor a Megrendeld elektronikus teljesitési igazolast allit ki. Az
elektronikus teljesitési igazolds tartalmazza kiillonosen az atadas-atvételre vonatkozé Kkifejezett
nyilatkozatot, a Megrendeldnek az atadés-dtvétel soran atadott dokumentdcidk felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévé, az
atvételt nem akaddlyozé hibakrél és mas hidnyossadgokrdl, valamint azok javitdsi hatdridejérdl késziilt
jegyz6kényvet.

A kérveszély, valamint a Villalkozé 4ltal szolgaltatott dolgok (anyagok, elemek) tulajdonjoga a
Vallalkozorol a Megrendelére a jelen szerz6désben meghatdrozott munkateriiletnek a 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendelet rendelkezései szerint a Megrendeld részére vald visszaadasaval egyidejlileg szall at.

X. Pénziigyi és fizetési feltételek

A Vallalkozéi Dij kifizetése szdmla ellenében torténik. A szamldzas és a kifizetés pénzneme a magyar
forint (HUF).

Szamlazis és kifizetés: a szamlak benyujtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas rendjérél szold 2017. évi
CL. rendelkezéseit mind a Véllalkoz6, mind az alvallalkozé esetén alkalmazni kell.
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A Villalkozé a miiszaki ellendr irdsbeli javaslata alapjan a Megrendel éltal kiallitott rész, illetve végsé
elektronikus teljesitési igazolas alapjan nyujthat be szdmlat a szdmlaban részletezve az alvéllalkozo6i
teljesités, valamint a vallalkozdi teljesités mértékét.

A Villalkozénak a szamlait a Megrendel6h$z minden olyan dokumentummal egyiitt kell benyujtania,
mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a szamlak kibocséatasanak jogossagat és sszegszerliségét
megallapithassa, illetve ellenérizhesse. A Megrendeld a szamlak ellendrzésébe bevonja a miszaki
ellen6rt.

A Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.-32./B §-ai szerint egy (1) db részszamla és egy
(1) db végszamla benyujtasara jogosult. A részszamla kibocsatisa a Kkivitelezési iitemtervben
meghatarozott miiszaki késziiltség mértékének megfelelden torténik. Az adott pénziigyi litem ellenériéke
csak az litemhez rendelt épitési szolgaltatds maradéktalan és a miszaki ellendr altal igazolt teljesitését
kévetden keriilhet leszdmlazasra és kifizetésre. A Megrendel6 csak a kivitelezési iitemterv szerint 100%-
osan elkészitett, hidnytalan és hibatlan munkarészt, valamint a helyszinre szallitott, beépitett
munkarészeket fizetik ki. A Vallalkozé részszdmlazasra az alabbiak szerint jogosult:

késziiltségi fok (a teljesités szamla §sszege szamla
idéaranyosan

60%-o0s késziiltségnél o végisszeg 40%-a részszamla
100%-o0s késziiltségnél végOsszeg 60%-a végszamla

A teljesitésigazolast a Megrendeld a miiszaki dtadas-atvétel eredményes lezdrdsat kovetden bocsatja
ki.

A részszamlahoz a Véllalkozonak - elézetes egyeztetést kévetOen - 4t kell adnia a részszdmlahoz tartozé
adott iddszak tevékenységeivel kapcsolatban keletkezett minden dokumentumot és iratot (pl.
jegyzokonyvek, hulladék befogadé nyilatkozatok, eltakart munkarészek felmérései és fotdi, beépitésre
keriilt anyagok mindségtanusitvanyai, mindség mérések és vizsgalatok jegyz6konyvei, nyilatkozatok,
stb.) a muszaki ellendr részére. A fenti dokumentumok és iratok ataddsa a részszamla kifizetésének a
feltétele.

A Villalkozo javara tulajdonjog-fenntartdssal szallitott anyagok és berendezések nem allithatok a
szamlaba. A teljesitési igazolasdhoz a Megrendelé kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas hidnyaban Megrendeld a nem igazolt
anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Amennyiben az dtadas-atvétel a rendeltetésszerl hasznalatot nem akadalyozo hidnyossagok mellett keriil
befejezésre, a Vallalkoz6 a visszatartott 8sszeg tekintetében szdmla kidllitasara csak akkor jogosult, ha
az e-jegyzdkdnyvben rogzitett hibak, hidnyossdgok maradéktalan kijavitdsat, pétlasat a felek az e-
jegyzokonyvben rogzitik.

A szerz8dés ellenértékét a Megrendel6 a teljesitési igazoldssal igazolt részek teljesitését kovetden

14



82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

kiallitott szimldk ellenében atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdései és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolédd tervezéi és
mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31.
§-aban meghatarozottaknak megfelelden, az alabbiak szerint.

Tobb véllalkozéként szerz6dé fél esetén a véllalkozoként szerz6dé felek mindegyike a részszamla
tekintetében legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni Megrendeld felé
arrdl, hogy koziiliik ki mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol. Ugyanezen iddpontig koteles
nyilatkozatot termi arrdl is mindegyik véllalkozoként szerzodé fél, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozék koziil, egyenként ki mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol, egyidejlileg koteles
felhivni az alvallalkozokat, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat.

A szamléban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét Megrendeld a szadmla kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil 4tutalja Vallalkozonak.

A Villalkozé altal benytjtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a
szdmla kézhezvételétél szamitott 30 napon belill 4tutalja Vallalkozénak, ha az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kitelezettségét teljesitette és az erre vonatkozé igazolast Megrendeld felé 4tadta.

A Villalkozé nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

Villalkozé koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhet6vé tenni és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl Megrendeldt haladéktalanul
értesiteni.

Ha Megrendel6 a Véllalkozé szamldinak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. szerinti térvényes
mértékii késedelmi kamat és koltségatalany fizetésére koteles.

A Szerzbdé felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a jelen szerzédésben
foglalt — 4fa és tartalékkeret nélkiil szimitott — véllalkozéi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegli pénzosszeg
kifizetését kérheti elolegként. Az eldleg dsszege a végszamla dsszegébél keriil levonasra.

XI. Kotbér

Késedelmi kotbér: Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatédrozott teljesitési hatdridék
tekintetében késlekedik, ngy a Megrendeld késedelmi kotbér igényt érvényesithet.

A végteljesitési hatarid6 késedelmi kétbérterhes.

A késedelmi kotbér a teljesitési hatdridé eredménytelen lejarta utdni elsé napt6l jar minden erre
vonatkozd tovabbi figyelmeztetés néikiil, mértéke a késedelmes napok szdma szorozva a nettd vallalasi
dij 1,5 %-4val. A koétbér maximuma 20 napi tétel.

Hibas teljesitési kotbér: A jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési, szolgaltatasi kotelezettségeket
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Villalkozé koteles betartani. Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott
szolgaltatdsait nem a jelen szerzddés rendelkezéseinek megfelelden, hibasan teljesiti, ugy a Megrendelé
hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a jelen Szerzodés 64-68. pontjaiban foglaltaknak
megfelelGen.

Abban az esetben, ha Villalkozd a hibat az eldirt hatarid6re nem javitotta ki vagy a hidnyossagot nem
orvosolja, és a Megrendelé a hibat massal kijavittatja, vagy maga kijavitja, a Véllalkozé egydsszegii
hibas teljesitési kotbér fizetésére kiteles. A kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
A+D ellenértékének 25%-a.

Meghitsulasi kotbér: Az olyan okbdl bekdvetkezd lehetetleniilésért, amelyért Vallalkozé felel, a
Villalkozé 4ltal a teljesités megtagaddsa, a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt elallds vagy
felmondés, vagy a jelen szerzdédésnek olyan egyéb okbél el8allé meghitisuldsa esetén, amelyért
Villalkoz6 felelds, a Vallalkozé kotbér- és kartéritési feleldsséggel tartozik.

A meghiusulasi kotbér mértéke a kétbér alapjat képezd meghitsult teljesités netté A+D értéke 25%-anak
megfeleld 6sszeg (egydsszegli kétbér). A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kdtbér jogalapjat és
Osszegét megjeldli, esedékessé teszi a meghilsulasi kotbérfizetési kitelezettséget.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendelé jogosult a Villalkozé altal elismert barmely
kotbérkovetelését a Villalkozé 4ltal kidllitott szamldba a kézbeszerzési szabalyokkal sszhangban
beszamitani €s azt az esedékes szamlabol levonni. Ha a szamlabdl torténd levondsra nincs lehetdség,
vagy a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes dsszeget a Vallalkozé
kételes 10 napon beliil a Megrendeldnek atutalni. Amennyiben az esedékes kitbér sszegét a Vallalkozd
10 napon belill nem utalja it a Megrendeld részére, gy Megrendeld jogosult azt a teljesitési vagy a
jotallasi biztositék 6sszegébol lehivni.

Negyven napon tuli, olyan okbdl el6allé késedelem vagy hibas teljesités esetén, amelyért Vallalkozd
felelds, a Megrendeld, kartalanitisi vagy kartéritési kotelezettség nélkiil eldllhat a szerz6déstdl, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést és kotbér kovetelésén feliil kévetelheti az okozott kér
megtéritését. A felmondas a szerzddést megsziinteti.

A kotbért a Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti ktbér
feletti kardnak megtéritésére vonatkozéd igényét is. A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Ptk.
szerzddésszegésre vonatkozo rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasat.

A Villalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettség alol akkor mentesiil, ha a szerz8désszegését a Ptk. 6:186. §
(1) bekezdése alapjan kimenti
XII. Jotallasi biztositék

Jotallasi biztositék: a Vallalkozd koteles jotallasi biztositékot nydjtani a Megrendeldnek, melynek
mértéke a vallalkozoi dij nettd dsszegének 5 %-a.

A jotallasi biztositék a jotélldsi idoszak kezdetétdl - a Projektelemek befejezésétdl (a sikeres miiszaki
atadas-atvétel befejezésétdl) 3 munkanapon beliil kell rendelkezésre bocsatani - idészakra szél, a
lejaraton tul 30 napig tarté érvényesithetdséggel, lehivhatésdggal kell a Megrendeld rendelkezésére
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bocsatani a Vallalkozdnak.

102) A Villalkozo a jotallasi biztositékot teljesitheti a Megrendelé Magyar Allamkincstarndl vezetett
10033001-00337232-00000017 szdml szamldjara Gvadékként torténd befizetéssel (4tutaldssal), vagy
bank vagy biztosité altal vallalt garancidval, vagy banki készfizeté kezesség biztositisival, vagy
biztositasi szerzédés alapjéan kiallitott - készfizetd kezességvillaldst tartalmazé kotelezvénnyel (a
tovabbiakban: kételezvény) kételes a teljesitési / jotallasi biztositékot szolgaltatni.

A garancia nyilatkozatnak/kdtelezvénynek tartalmaznia kell az alabbiakat:

— pontos hivatkozast a kozbeszerzési eljarasra, a szerzdésre; azt, hogy a garancia/kdtelezvény a
Vaéllalkozo szerz6désben foglalt

— kotelezettségei teljesitésének/jotdllasi kotelezettségének biztositékaul szolgal;

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelolését;

— agarancia/kdtelezvény 6sszegét, (a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott netté vallalkozoéi
dij 5 %-a); a garancia/kotelezvény érvényességi idejét;

— azt, hogy a garancia’/kételezvény feltétel nélkiili és visszavonhatatlan; tovabba azt a
nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett els$ igénybejelentésére kifogds és vita,
valamint a beszamités joga nélkiil a garancia/kotelezvény Gsszeghatdrdig barmilyen dsszeget,
vagy Osszegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat, vagy
indokat meg kellene jeldlnie, vagy bizonyitania kellene.

103) A jétallasi biztositék feltétlen és visszavonhatatlan kételezettségvallalds arra az esetre, ha a Véllalkozo
a szerz6désbdl adodo teljesitési, jotallasi szolgaltatasi kitelezettségeit nem hataridében vagy egyébként
nem szerzédésszerlien teljesiti, és a hidnyossdgokat nem vagy csak részben orvosolja. Megrendelé

rrrrrrrr

fedezetére lehivni, ideértve a kétbér, valamint kartéritési kdvetelését is.

Amennyiben Vallalkozé a szerzddésben vallalt kételezettségének a Megrendeld irasbeli felszolitasra a
megadott hatridén beliil nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, Gigy:
— abank/biztosito sajat kotelezettsége alapjan a Megrendeld irasbeli felszolitasara
- az alapjogviszony vizsgalata nélkiil - azonnal kételes kifizetni Megrendelének
az ltala megjelolt osszeget, a garancia/kezességvallalds értékhataraig;
— vagy amennyiben a Véallalkozd a teljesitési / j6tallasi biztositékot a Megrendeld
szamlajéra torténd atutaldssal teljesiti, gy Megrendeld az 4ltala megjelolt
Osszeget a biztositék dsszegébdl jogosult lehivni.

XIII. Jétallas, szavatossag, biztositas

104) A Villalkozo felelosségére a beépitett anyagok és a teljesitett szolgaltatdsok vonatkozasaban a Ptk.
szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kételezd alkalmassagi idejét
meghatarozo, a szerzodéskodtéskor és a teljesitéskor hatilyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Vallalkoz6 ennek korében felel az éltala felhasznalt anyagok anyagi és gyértasi hibatél
valé mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkdt a terveknek, a vonatkozé magyar
szabvanyoknak megfelelé minbségben végzi el.

105) A Villalkozo6 0 hénap azaz nulla honap teljes korti jotallasi kotelezettséget véllal azzal, hogy amennyiben
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107)

108)

109)

110)

111)

112)

113)

jogszabaly szerint a jotallasi kotelezettség ennél hosszabb ideig terheli, ugy a jotallas idétartamara a
jogszabalyi rendelkezések irdnyaddak.

A szavatosséagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo kételes a feltért és a Megrendeld 4ltal kozolt
hibakat sajat koltségére, a kozléstél szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a kifogasolt részt kicseréIni
vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon
belill a javitist megkezdeni és megszakitas nélkiil befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés teljesitésének
idopontjatdl kezdédben djra indul.

Amennyiben Villalkozé jétéllasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti, Megrendeld
jogosult a munkét més véllalkozéval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiteni,
amely els6sorban a j6téllasi biztositék terhére keriil elszamolasra.

A jotéllas idGtartaméanak lejarta elStt legkésobb 15 nappal a Felek helyszini bejdréast tartanak, és
megallapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A rogzitett hibdk kijavitasa utén, illetve a jegyzdkonyvben
foglalt megallapodéasnak megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendel felszabaditja a fel nem hasznalt
Osszeg visszautalasaval, vagy a garancia levél / kételezvény visszaaddsaval.

A Villalkozénak rendelkeznie kell - kiilonosen a harmadik félnek okozott karokkal szemben - a jelen
szerz6dés teljes idStartamdra vonatkozé sajat névre szo6lo, teljes korit épitési €s altaldnos szakmai
felelosségbiztositassal, melyben az éves karérték minimum 150.000.000 Ft, valamint a
kareseményenkénti limit legalabb 50.000.000 Ft. A Véllalkozé koteles a biztositasi kétvény masolatat a
Megrendeldnek legkésébb a szerz6dés hatalyba lépésének idépontjaig atadni. A biztositisnak a munka
megkezdésétol az dtadas-atvételi igazolds kiadasaig kell érvényesnek lennie, a jotallasi id6szakra valé
kiterjesztéssel. A kiterjesztés keretében Megrendeld azt virja el, hogy j6tallas alapjan végzett munka
esetén is érvényes feleldsségbiztositassal rendelkezzen Véllalkozd. Az erre vonatkozé érvényes kétvény
(kiterjesztés)t a jotallasi alapjan elvégzend6 munka kezdetekor kell Megrendel6nek atadni.

Az épités folyaman a Megrendel6 felszolitaséra a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az 8sszes sziikséges
biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vallalkoz6 elmulasztja az
€l6z6 pontban hivatkozott biztositdst megkdtni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositési
kdtvény, vagy elismervény bemutatiséval, a Megrendeld - jogfenntartissal minden egyéb jogahoz - a
Villalkozé koltségére jogosult megkdtni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel
felmeriilé koltségeit jogosult kzbeszerzési szabalyok szerint beszamitéassal érvényesiteni a Vallalkozo
barmely szamldjaval szemben. A biztositasi kétvény a szerzddés 5. szama mellékletét képezi.

A Vallalkozé tevékenysegével dsszefiiggd, illetve a jelen szerzédés idStartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel6 feleldsséget nem vallal és nem nyqjt kiildn téritést a karok elharitdsdra.

XIV. Felek egyiittmiik6dése, titoktartas

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvalositasa érdekében szilkség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen idében
tajékoztatjak egymast nem csupén a jelen szerzddésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére hatéassal lehet.
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115)

116)
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118)

A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha
a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése elott végelszamolas ala keriil, ellene, illetéleg alvallalkozéja
ellen csdd-, felszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen a
Vallalkozénal vagy alvallalkozdjanal tagvaltozasra, illetve jogutédlasra, a jogok és kotelezettségek
atruhazasara, atszallasara, tovabba atalakuldsra (egyesiilés, szétvalas) keriil sor. A Vallalkozé felelds az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

A Megrendel6 altal kapcsolattartasra kijeldlt személy, vagy szervezet:

Név: Koch Robert

Telefon: 06 70 378 6271

E-mail: koch.robert@eszterhaza.hu
Cim: 9431 Fert6d, Joseph Haydn utca 2.

A Vallalkoz6 éltal kapcsolattartasra kijellt személy, vagy szervezet:

Név: Paar Attila

Telefon: 06 69 511-350

E-mail: whb@whb.hu

Cim: 9027 Gy6r, Ipari Park, Juharta u. 11.

A Szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltakat, valamint a teljesitésiik
sordn az egymasnak atadott informacidt bizalmasan, iizleti titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az
informécidra, amelynek a titokban tartisat jogszabaly nem teszi lehetévé,

XV. Szerz6dés hatilyba lépése, megsziinése, modositasa

A Megrendeld a szerz6dést a Vallalkozo barmely silyos szerz8désszegése, ideértve a jelen szerzddésben
ilyenként meghatdrozott eseteket, valamint a kovetkezd tényallasok valamelyikének bekovetkezése
esetén jogosult irdsban, kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali hatéllyal felmondani
vagy a szerz6déstél elallni:

a) ha a Vallalkozo - a Megbizd erre vonatkozd elbzetes, a kovetkezményekre t6rténd irasbeli
figyelmeztetése ellenére - nem teljesiti barmely az aldbbiakban fel nem sorolt, szerzédéses
vagy jogszabalybol adodo kotelezettségét,

b) ha a Villalkozé késedelembe esik és a Megrendeld altal irasban adott (vagy elfogadott)
pothataridé eredménytelentil jart le,

c) ha a Villalkozé késedelmes illetdleg a hibas teljesitése esetére kikotott kotbér a maximalis
kotbérosszeget elérte;

d) ha a Villalkozo a titoktartasi kotelezettségét megszegi;

e) ha a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas ala keriil;

f) ha a Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
tovdabba ha a Vallalkozé koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

4-
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126)

127)

szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A Szerz6dés barmely okbdl térténd megsziintetése vagy felmondasa esetére a felek a mar teljesitett
szolgéltatasok elszamolasa sordn irdnyaddnak tekintik és elfogadjidk a Megrendel6 és a Megrendeld
javéra eljard személyek nyilvantartasait.

A Szerzddés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egylittmiikadni. Erre tekintettel
a Szerzodés megsziinésétdl szamitott 1 (egy) héten beliil a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére
atadni minden, a Szerzodés teljesitéséhez a Megrendeld vagy harmadik személy altal esetlegesen atadott,
rendelkezésre bocsatott dokumenticiét és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb..

A Szerzd6dé Felek jelen szerzddést a Kbt.-vel sszhangban, kizardlag a Kbt. 141. §-ban foglalt esetek
fennallasa esetén mddosithatjak. A Szerzodés mddositasara irasban, kozos megegyezéssel keriilhet sor.

A Villalkoz6 kotelezettsége, hogy a teljesités sordn betartsa a Kbt. 138, § -dban az alvallalkozokra és a
szakemberekre meghatarozott eldirasokat.

XVI. Zaré rendelkezések

A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletéi, a Ptk., valamint
egy¢éb, kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés értelmezésére és alkalmazdsara kikotik a magyar jogot
és a magyar joghatdsagot. Esetleges jogvitaikat elsddlegesen 30 napon beliil békés tton, targyalasok
utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyaldsos rendezés nem vezetett
eredményre.

A Felek kijelentik, hogy

a) kello felhatalmazassal €s jogkorrel rendelkeznek a jelen szerz6dés alairasara és teljesitésére;

b) a jelen szerz6dés aldirasat az erre kijelSlt vezetd, illetbleg a cég igazgatésaga, vagy vezetd
testiileté szabalyszeriien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen szerz8dést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérdl a megallapodas alairdsa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel.

A Szerzbdés megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarast a Megrendeld 294/2017. szamd tdmogatdsi
szerz6dés terhére, a Kbt. bekezdésében meghatarozott szabalyok szerint inditotta meg, a Szerz6d6 Felek
ajelen pontban kifejezetten rogzitik hatalyba Iépési feltételként - 6sszhangban a Kbt. bekezdésben foglalt
jogszabalyi felhatalmazassal - a vonatkozd tdmogatési szerzodés alairasat.

Jelen szerzddés négy (4) azonos, a felek altal cégszeriien aldirt eredeti példanyban késziilt magyar
nyelven, melybdl kettd példany a Véallalkoz6é, kett6 példany a Megrendel9é.

Mellékletek: (elektronikus formaban csatolva)
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1. szamu melléklet ajanlati felhivas és dokumentacid, modositott dokumentumok, kiegészitd
tajékoztatasok)
2. szamU melléklet: vallalkozé ajanlata, hianypotlas
3. szamU melléklet: kivitelezési litemterv
4. szamu melléklet: a Véllalkozénak atadott tervek, engedélyek és egyéb dokumentumok jegyzéke
. s melléklet: biztositasi kstve solat
5. szami melléklet: biztositasi kotvény masolata WEST 864 MM
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